



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 25.02.2022 № 197
г. Курган

Об утверждении плана-графика (дорожной карты) проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году

На основании письма Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22 ноября 2021 года № 02-21/683 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Региональному координатору проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, Захаровой И.Е. довести данный приказ до руководителей муниципальных органов управления образованием (муниципальных и городских округов).

3. Региональному координатору проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, Ситниковой Е.Ю. обеспечить исполнение мероприятий плана-графика (дорожной карты) проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента образования и науки
Курганской области

А.Б. Кочеров

Приложение к приказу Департамента образования и науки Курганской области от 25.02.2022 г № 197
 «Об утверждении плана-графика (дорожной карты) проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году»

План-график (дорожная карта) проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году

№	Задачи	Сроки реализации	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.	Подведение итогов проекта «500+» в 2021 году на административном совещании ИРОСТ	10.09.2021	Решение административного совещания ИРОСТ №7 от 10.09.2021 года	Административное совещание ИРОСТ Совещание руководителей http://irost45.ru/500/ https://youtu.be/MWk_sMgYcc8
2.	Совещание региональной команды по реализации проекта 500+	30.11.2021	Распределение ответственных, подготовка проекта приказа	http://irost45.ru/500/
3.	Отбор ШНОР для участия в проекте 500+	04.12.2021	Приказ ДОН от 20.12.2021 № 1533	http://irost45.ru/500/
4.	Подбор кандидатов в кураторы проекта 500+	6.12.2021	Списки кандидатов в кураторы от муниципалитетов Письмо ДОН ИСХ.08-06637/21 от 0.12.2021	http://irost45.ru/500/
5.	Выгрузка в систему ФИС ОКО списка ШНОР для участия в проекте	16.12.2021	Списки ШНОР Приказ ДОН №1533 от 20.12.2021	http://irost45.ru/500/
6.	Анкетирование ШНОР	17.01.2022 по 04.02.2022	Сбор информации не менее ¾ респондентов	https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#6771
7.	Организация анкетирования кандидатов в кураторы ШНОР	24.01.2022 по 01.02.2022	Количество кандидатов в кураторы прошедших анкетирование	https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/500/forma-sbora-dannykh-munitsipalnykh-koordinatov-5

8.	Загрузка данных в систему ФИС ОКО об отобранных кураторах, успешно прошедших тестирование	09.02.2021	39 кураторов Приказ ДОН от 07.02.2022 № 111	http://irost45.ru/500/
9.	Установочное совещание по проекту «500+»	08.02.2022	130 участников проекта на вебинаре	новость на сайте ИРОСТ 10.02.2022 запись по ссылке: https://bbb.doirost.ru/
10.	Мониторинг получения рискованных профилей школами и начало работы с ними	до 01.03.2022	Верификация рискованных профилей и самодиагностика	ИС МЭДК
11.	Разработка регионального плана-графика (дорожной карты) проекта и направление региональному координатору	до 01.03.2022	Приказ ДОН	http://irost45.ru/500/
12.	Централизованный сбор документов для заключения договоров кураторов с ФИС ОКО	01.03.2022	39 кураторов направляют документы в ДОН	ДОН ФИС ОКО
13.	Формирование графиков посещения ОО кураторами	01.03.2022	План-график посещения ОО	Сайт ИРОСТ http://irost45.ru/500/
14.	Мониторинг работы директоров школ и кураторов в личных кабинетах ИС МЭДК по рискованным профилям школ	еженедельно	Анализ верификации РПШ до 04.03.2022	ИС МЭДК Информация на сайт http://irost45.ru/500/
15.	Посещение еженедельных совещаний с региональным координатором проекта	постоянно	Количество посещений	ФИС ОКО
16.	Посещение еженедельных вебинаров ФИОКО кураторами и директорами ШНОР	постоянно	Количество посещений	ФИС ОКО
17.	Работа с концептуальными документами ОО	01.03.2022-30.03.2022	ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы (Концепция развития и среднесрочная программа, Антирисковые программы) с учетом	Мониторинг разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ ИС МЭДК

			верифицированных рисков	
18.	Первичное посещение ОО	21.02.2022-10.03.2022	График посещения	Отчеты кураторов http://irost45.ru/500/
19.	План-график (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту	01.03.2022	План-график (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту направлен федеральному координатору	Ссылка на сайт http://irost45.ru/500/
20.	Первый опрос участников проекта (региональный координатор, кураторы, директора школ-участниц)	10.03-24.03.2022	Количество участников, прошедших опрос	ИС МЭДК
21.	Экспертиза регионального плана-графика	21.03.2022	Не менее 30% региональных мероприятий	Результат содержательной экспертизы
22.	Размещение школами концептуальных документов	30.03.2022	школы разместили документы 100%	ИС МЭДК
23.	Осуществление информационного, консультационного сопровождения кураторов, ОО по вопросам реализации проекта «500+» (через чат, сайт)	постоянно	Количество консультаций	Отчет на сайт http://irost45.ru/500/
24.	Проведение вебинаров для начинающих кураторов проекта «500+»	ежемесячно	Количество присутствующих на вебинарах	Ссылка на вебинар
25.	Первый мониторинг вовлеченности региона в проект	29.04.2022	- содержательная экспертиза региональной Дорожной карты; - прохождение опроса участников; - работа с ИС МЭДК	ИС МЭДК данные на сайт
26.	Мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК	16.05.2022	Выгрузка данных из ИС МЭДК федеральным координатором	доля ОО, осуществивших активацию
27.	Второй опрос участников проекта	30.05.2022	Участие директоров школ-участниц, кураторов ОО	100%
28.	Мониторинг I этапа в ИС МЭДК	01.06.2022	Выгрузка данных из ИС МЭДК	100% школ-участниц разместили документы

29.	Содержательная экспертиза подтверждающих документов	с 01.06.2022 – 20.06.2022	Выборочная экспертиза документов федеральным координатором	соответствие параметрам экспертизы (по факту)
30.	Первый мониторинг реализации региональных дорожных карт	17.06.2022	Направить федеральному координатору	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий на дату проведения
31.	Второй мониторинг вовлеченности регионов проект	30.06.2022	- содержательная экспертиза региональной Дорожной карты; -прохождение 2-го опроса участников; -работа с ИС МЭДК	Результаты мониторинга
32.	Второй мониторинг вовлеченности регионов проект	16.09.2022	Реализация плана-графика (дорожной карты)	Количество проведенных мероприятий в ДК от числа запланированных
33.	Третий опрос участников проекта	03.10.2022-14.10.2022	Директора школ- 39 человек Кураторы ОО -39 человек Региональный координатор – 2 человека	100%
34.	Третий мониторинг вовлеченности регионов в проект	17.10.2022	Результаты представлены федеральным координатором	ИС МЭДК
35.	Мониторинг этапа в ИС МЭДК	01.11.2022	Школы выгружают документы для второго мониторинга	Документы подтверждены кураторами ИС МЭДК
36.	Выборочная экспертиза подтвержденных документов	01.11.2022-15.11.2022	Школы – участницы подгружают документы, подтвержденные кураторами	Соответствие подтверждающих документов параметрам экспертизы
37.	Подведение итогов проекта	20.12.2022	Подведение итогов проекта	Доля школ с подтвержденным наступлением позитивных документов
Информационно-методическое сопровождение проекта на региональном уровне				
38.	Современные технологии управления кадрами в образовательной организации	март-апрель	Руководители ОО, зам. руководителей ОО, руководители структурных подразделений	irost45.ru план-график курсовых мероприятий на 2022 год
39.	Реализация целевой модели наставничества в образовательных организациях	февраль-март	Руководители ОО, зам. руководителей ОО, руководители структурных подразделений, педагоги (командное обучение)	irost45.ru план-график курсовых мероприятий на 2022 год

	Курганской области			
40.	Внутренняя система оценки качества образования в образовательной организации. Внутренний контроль в ОО. (ПДС)	февраль-апрель	Руководители, заместители руководителей ОО, заведующие филиалами ОО	irost45.ru план-график курсовых мероприятий на 2022 год
41.	Инновационный проект «Поддержка молодых педагогов «Скорая педагогическая помощь»	сетевое сообщество	Молодые педагоги, педагоги-наставники, участники сообщества «Молодые педагоги Зауралья»	(https://vk.com/molodye_pedagogi45)
42.	Содержание программ перевода школ в эффективный режим работы на основе результатов НОКО 2021 года	февраль	Руководители, заместители руководителей ОО, руководители структурных подразделений	irost45.ru план-график курсовых мероприятий на 2022 год
43.	Индивидуальные и групповые консультации по вопросам корректировки программ перевода школ в эффективный режим работы	март декабрь	Руководители, заместители руководителей ОО, руководители структурных подразделений	http://irost45.ru/500/
44.	Научно практическая конференция по результатам реализации проекта	октябрь	Руководители, заместители руководителей ОО, руководители структурных подразделений	Конференция http://irost45.ru/500/
45.	Размещение на сайте ИРОСТ материалов из опыта работы успешных ОО (школ-участниц Проекта)	май, ноябрь	Участники проекта	http://irost45.ru/500/ банк практик

Список сокращений

500+ - проект по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

ИРОСТ – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий»

ДОН – Департамент образования и науки Курганской области

ФИС ОКО – федеральная информационная система оценки качества образования

ШНОР – школы с низкими образовательными результатами

ИС МЭДК – информационная система мониторинга дорожных карт

ОО – общеобразовательные организации

РПШ – рисковый профиль школы
ФИОКО – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки качества образования»
ПДС – постоянно действующий семинар